



NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület

2021. év április 1. – 2021. június 30. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

- 1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

2021. év június 23-án lefolytatott HBB döntés alapján a visszahulló és a rendelkezésre álló fejlesztési forrásaink a következőképpen alakultak:

a rendelkezésünkre álló 649.506.231,- Ft fejlesztési forrásból 650.602.557- Ft-ra történt kötelezettség vállalás.

A pandémia utáni lassú nyitást és a pályázatok megvalósításának fokozatos elindulását tapasztaljuk a pályázók körében; a rendezvények megvalósítását is megkezdték, illetve a nyár folyamára tervezik. Ez főleg a VP6-19.2.1.-61-3-17 " Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével" című felhívásainkra benyújtó támogatás kéréket jelenteti, hiszen a rendezvények megtartásai korábban korlátozásra kerültek. Ezen visszahulló forrásokra támaszkodva átcsoportosításokat kezdeményeztünk, az újra nyitható pályázati felhívásokat ellenőrzésre beküldtük 2021. február 25-én.

Korábban felmértük a pályázóink között, milyen fejlesztésekre tartanak igényt, és az hogyan illeszkedik a Helyi Fejlesztési Stratégiánkhoz. Ez alapján 4 pályázat újranyitását kezdeményeztük összesen 260.085.922.- Ft keretösszegben a következők szerint:

- VP6-19.2.1.-61-4/1-21 „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” (19.238.488 Ft)
- VP6-19.2.1.-61-7/1-21 „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” (100.847.434 Ft)
- VP6-19.2.1.-61-2/2-21 „Helyi – térségi szintű öko - gasztroturisztikai fejlesztések” (70.000.000 Ft)
- VP6-19.2.1.-61-1/2-21 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” (70.000.000 Ft)





A négy pályázati felhívásunk közül egy jelent meg: a VP6-19.2.1.-61-1/2-21 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” 2021.06.18-án. A pályázati felhívás projekt adatlapjait 2021. június 28-ától 2021. július 9-éig várjuk, a pályázatok leadási határideje: 2021. augusztus 2 – szeptember 2. Bízunk abban, hogy nagy érdeklődés lesz a megjelent felhívásra. Az új felhívásról tartott munkaszervezetünk Fórumot 2021. június 30-án a Szászvári Várkastélyban.

Számos Változás Bejelentő (továbbiakban VB) érkezett a mérföldkövekre vonatkozó határidők módosítása céljából. Ezen VB-k ügyintézése folyamatosan történik és naprakész.

Érkezett változás bejelentő, műszaki tartalmi módosításokra. Ezen pályázatoknál kezdeményeztük a támogatási kérelem visszanyitását az Államkincstár felé, és utána az ügyintézés elvégztük, az új Támogatási Okiratokat elkészítettük.

Számos LEADER kifizetési kérelem beadásra került, melyek időpontjai és a leigényelt összegek aktualizálása miatt szintén számos vb. érkezett, melyek ügyintézése folyamatos és naprakész. Ezen programozási időszak alatt eddig 259 db változás bejelentő ellenőrzését és értékelését végeztük el.

Az új eljárásrend megérkezése után sikerrel ellenőrizzük a támogatástól elállók változás bejelentőit valamint a kimentéseket is..

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

2020. év december végére rendelkezésre álló fejlesztési forrásainkat kimerítettük. A HFS aktualizálása megtörtént. A forrásátcsoportosítások és a négy újranyitott pályázatunk összeállítása megtörtént.

Aktualizálásra kerültek a HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése, valamint a korábbi felhívás módosítások is átvezetésre kerültek a HFS-ben.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.



Ssz.	Eredménymutató (indikátor) megnevezése (mértékegység)	HACS által vállalt célérték	Negyedév végéig	
			kedvezményezett által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Létrehozott munkahelyek száma (fő)	3	9,25	21,98
2.	Új terméket/ technológiát bevezető vállalkozások száma	10	25	24
3.	Vendégéjszakák száma	100	2271	704
4.	Új termékek/technológiák száma	5	36	31
5.	Tematikus táborok	1	9	3
6.	Rendezvények száma	4	28	5
7.	Elkövetett bűncselekmények száma	2 (5% csökk)	-3,35%	-2,52%
8.	Eszközfejlesztések, programok száma	2	130	80
9.	Egészségfejlesztési intézkedések	2	2	2
10.	Képzések, rendezvények száma	20	0	0
11.	Alternatív energiaforrást használó épületek száma	5	6	11
12.	Megújított ingatlanok, építmények száma	20	51	40





Számítás módja: A időszak végéig a támogatási okiratokban megvizsgáltuk a pályázók által vállalt indikátorokat, majd azoknál a pályázóknál, akik vállaltak, megvizsgáltuk adtak-e be kifizetési kérelmet. A kifizetési kérelmekben szereplő indikátorokat pedig az Eredménymutatók szerint szerepeltettük a fenti táblázatban.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvény ebben az időszakban 1 db volt. A VP6-19.2.1.-61-1/2-21 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” felhívás kapcsán 2021. június 30-án, 17.00 órai kezdettel Szászváron a Várkastélyban tartott munkaszervezetünk Fórumot. A megjelent érdeklődők minden információt megkaptak a felhívással kapcsolatban és sok egyéni kérdést is meg tudtunk válaszolni.

A rendezvény végén egyéb aktuális LEADER pályázati kérdésekre is sor került.

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

Ilyen jelegű tevékenység jelen időszakban nem volt, nem releváns az adott beszámolási időszakban.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvény ebben az időszakban 1 db volt. A VP6-19.2.1.-61-1/2-21 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” felhívás kapcsán 2021. június 30-án, 17.00 órai kezdettel Szászváron a Várkastélyban tartott munkaszervezetünk Fórumot. A megjelent érdeklődők minden információt megkaptak a felhívással kapcsolatban és sok egyéni kérdést is meg tudtunk válaszolni.

A rendezvény végén egyéb aktuális LEADER pályázati kérdésekre is sor került.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A HACS működésében és személyi állományában ebben az időszakban változás nem történt.



- 2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

A munkaszervezet változatlan formában folytatja tevékenységét. A TO-ban szereplő indikátorok teljesülnek, azokban változás nem történt.

- elnök: Dr. Finta István
- munkaszervezet vezető: Nagy Éva
- ügyintézők/ügykezelők: Koch Dávid és Dr. Fintáné Sipos Ildikó
- szakmai koordinátor: Vidák Krisztina

2.5. Egyéb:

A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás keretében 3 db projekt megvalósítása zajlik jelenleg.

Ezen projektek állásának részletes leírása:

I. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1868369144

A projektben három partner vesz részt: a Mecsek-Völgyseg-Hegyhát Egyesület, a Zengő-Duna HACS területéről a Pécsvaradért Alapítvány, illetve az alsómocsoládi Őszi Fény Alapítvány. A 100% támogatás összege: 19 585 356 Ft

Az első kifizetési kérelmet 2020. május 5-én adtuk be. 5.621.140 Ft támogatási összeget igényeltünk le az első kifizetési kérelemben.

Az első mérőföldkő teljesítésének legfőbb célja a térségi turisztikai együttműködés elindítása a településeken elhelyezhető eszközök segítségével.

A Mecsek-Völgyseg-Hegyhát HACS területén 10 db, Pécsvaradon pedig egy db turisztikai terminál került átadásra, annak érdekében, hogy a turisták számára az információ áramlása gyors és hatékony legyen. Minden településen olyan központi helyre kerültek, ahol a vendégek könnyen hozzáférhetnek és használhatják.

A műhelymunkákat a térség szereplői számára rendeztük meg. A kialakult vírushelyzet miatt csak 3 fórum megtartását tudtuk megvalósítani.

Ugyanígy kerültek kihelyezésre fából készült információs táblák is, melyekben térségi turisztikai kiadványokat tudnak tárolni az információs pontokon.



A Pécsvaradért Alapítvány egy információs portált és egy táblát valósított meg a beruházás keretében.

Alsómocsoládról a partner a projekt térségéből a gyerekek táboroztatását valósítja meg. A tábor identitás tudat formáló jelleggel valósul meg. A természeti környezet, a vidék, a térségi hagyományok, értékek megismertetése a cél, annak érdekében, hogy az elvándorlást a térségből megakadályozzuk.

2. mérföldkő elérése: Alsómocsoládról a partner a projekt térségéből a 68 gyermek táboroztatását valósította meg. A tábor 3 héten keresztül összesen 68 tanulónak adott otthont.

Ennek kifizetési kérelmét 2020. szeptember 11-én adtuk be.

Továbbá a térségi weboldal is elkészült, így annak kifizetését is a táborokkal együtt igényeltük le.

Összesen: 9.368.057 Ft-ra támogatási összeget igényeltünk le a második kifizetési kérelemben.

Sikerült megtartanunk a visszamaradt 2 fórumot a turisztikai szereplőknek, de a vírushelyzet miatt a projekt elszámolásának befejezését 2021. augusztus végére tervezzük.

Lebonyolításra kerül 5db turisztikai tanulmányút, illetve az alsómocsoládi táborban 32 gyermek táboroztatása is július végéig. A záró mérföldkövet az eredetileg tervezetten tartani tudjuk.

II. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1868368893

A projektben 7 együttműködő partner vesz részt: Mecsek-Völgyseg-Hegyhat Egyesület, Kárászért Egyesület, Magyaregregy Község Önkormányzat, Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft., "Bikal" Szolgáltató Nonprofit Kft., Alsómocsolád Község Önkormányzata, Mecseknádasdi Szőlő- És Bortermelők Egyesület.

A 100% támogatás összege: 19.011.763 Ft

Az első kifizetési kérelmet 2020. június 26-án adtuk be 2.500.000 Ft-ra.

Az első mérföldkő teljesítésének legfőbb célja a kincskereső játékok leírásának megterveztetése illetve a szükséges tarisznyák megvarrása volt. A településeken végigvezető játékok a helyieknek és az oda érkező turisták számára is aktív kapcsolódást jelent. A Kincseházak üzemeltetői aktív részvétele elengedhetetlen a játék további eredményes kivitelezésének.

A projektben szerepel 3 db fából készült óriás, melyből az első (mecseknádasdi) el is készült, a kifizetési kérelem beadása 2020. december 21-én megtörtént, ebben elszámolásra került 1db óriás, a mesekönyvek és a kincskereső játékok tervezése.

A záró kifizetési kérelem beadása is megtörtént 2021. június 23-án: a projekt másik két óriás szobra is elkészült, így a 3 szobor átadásra került és a rendezvényeket lebonyolítottuk.

SZÉCHENYI 2020



III. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz
Azonosító: 1923922488

A nemzetközi pályázat a Sóvidék-Hegyalja LEADER csoporthoz kötve szervez erdélyi utazást a pályázat keretében. A pályázat első mérföldkövében a térség zenekarai kaptak hangszereket. Jelenleg folyamatban van a népviseleti táncos ruhák készítése a hagyományörző ifjúsági- és gyermektánc csoportjai részére. Illetve átadásra került az F-Tuba hangszer a Szászvári Fúvós Zenekar részére.

Augusztus végére tervezzük az első erdélyi tanulmányutat, melyre sikerült nagy létszámú jelentkezőt meghívunk.

Az elnyert pályázat 100%-os támogatási összege: 13.021.041 Ft

- 3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.**

Csatolva a Szászváron tartott Fórum anyaga.+

Kelt: 2021. június 30.

Készítette: Nagy Éva – munkaszervezet vezető

Nagy Éva

aláírás



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

